

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол от

«27» августа 2015г. № 1



**План-график
сопровождения введения
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования**

Цель: управление процессом введения ФГОС ДО

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: руководитель МБДОУ, старший воспитатель, педагогические работники МБДОУ, родители

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ
- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
- Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в МБДОУ; имеется перспективное планирование работы в данном направлении

№ п.п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год»	Ноябрь 2015 г.	Члены рабочей группы	План-график, приказ об утверждении
1.2.	Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2015-2016 учебный год, принятие новых документов	В течение года	Члены рабочей группы	Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы
1.3.	Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май-июнь 2016	Педагогический совет	Протокол педагогического совета
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	Ноябрь 2015 - май 2016	Старший воспитатель	Рекомендации
2.2.	Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ	В течение учебного года	Старший воспитатель	Приказ по созданию рабочей группы
2.3.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение учебного года	Заведующий	Распространение изученного опыта
2.4.	Проведение семинаров-практикумов, круглых	В течение	Рабочая группа	План информационно-

	столов для педагогов по вопросам создания условий для введения ФГОС	учебного года		методического сопровождения введения и реализации ФГОС
2.5.	Организация совместных мероприятий с МБОУ "СОШ № 81" - составление плана взаимодействия на 2015-2016 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС	Внесение дополнений Декабрь 2015 г.	Заведующий	План работы
2.6.	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников МБДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	Февраль 2016 г.	Заведующий	План-график повышения квалификации педагогических работников МБДОУ
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
3.1.	Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - участие в семинарах-практикумах	В течение учебного года	Заведующий	План повышения квалификации педработников в контексте требований ФГОС
3.2.	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий	Выполнение методических рекомендаций

3.3.	Работа с учебно-методической базой МБДОУ в соответствии с Программой: -определение соответствия методических комплексов, рабочих программ в соответствие с ФГОС - внесение новых методических рекомендаций - корректировка рабочих программ	Май - Август 2015	Заведующий	Утверждённые рабочие программы
3.4.	Изучение и распространение опыта педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта МБДОУ	В течение учебного года	Заведующий Старший воспитатель	Распространение опыта
3.5.	Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2015-2016 учебном году - выполнения плана-графика прохождения курсовой подготовки - заказа и закупки методической литературы Диагностика результатов повышения квалификации: - проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах	В течение учебного года	Заведующий	График Справка
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
4.1.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Изучение материалов периодической печати ✓ Изучение информации на сайтах 	В течение учебного года	Заведующий Старший	Составление банка данных педагогического

	Министерства образования РФ, Алтайского края	года	воспитатель	опыта
4.2.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ✓ Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте МБДОУ 	В течение учебного года	Заведующий Старший воспитатель	Информация на сайте МБДОУ
4.3.	Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО	Апрель 2016 г.	Заведующий	Публичный отчет
4.4.	Проведение родительских собраний "Знакомство с ФГОС ДО"	Январь-март 2016г.	Заведующий	Протоколы
4.5.	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий	Стенд
4.6.	Контроль: - выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО в 2015-2016 учебном году	В течение учебного года	Заведующий	Справка
5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
5.1.	Анализ: - материально-технической базы МБДОУ с учетом пополнения МТБ 2015-2016 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2016-2017 учебном году - работы Интернет-ресурсов - обеспеченности методической литературой	май-август 2016 г.	Заведующий Старший воспитатель	Аналитические справки
5.2.	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе МБДОУ в соответствии	В течение года	Заведующий Педагоги	Заказ

	с ФГОС ДО			
5.4.	Подготовка к 2016-2017 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2016-2017 учебный год - корректировка плана ФХД на 2015-2016 учебный год	Февраль - май 2015	Заведующий	Проект сметы и план закупок
5.5.	Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий	Приказы, информационные справки, отчёты